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附件： 

山东省 2019 年 7 月未完成清理整治任务的县级饮用水水源地 
环境问题清理整治进展情况统计表 

 

序

号 

省

份 

所

在

地 

水源

地名

称 

水源

地级

别 

（地

级/县

级） 

保护

区类

型 

（一

级、二

级） 

问题

类型 
问题具体情况 具体整治措施 

计划

完成

整治

时间 

备注 整治进展情况 

是

否

完

成

整

治 

整

治

进

度

（%

） 

1 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

济南市历城区天牧

村饭店 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

具备接入柳埠污水处理厂条件，柳

埠污水处理厂 PPP项目及配套管

网工程已开始施工建设，柳埠污水

处理厂已经完成总工程量的 90%,

配套管网主管网已完工，支管网已

进场施工，完成总工程量的 15%。 

否 70% 

2 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

济南市历城区星永

期华九米线店 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于柳东村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 
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3 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 
胜运饭店 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

具备接入南、北高村千人以上分散

式污水处理实施管网条件，目前项

目已开工建设，完成总工程量的

50%。 

否 80% 

4 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 
红星饭店 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

具备接入南、北高村千人以上分散

式污水处理设施管网条件，目前项

目已开工建设，并完成总工程量的

50%。 

否 80% 

5 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 
云亭食品有限公司 关停或取缔 

2019-

12-31 
 

该企业为农副产品加工企业，主要

生产火锅调料。生活污水统一收集

至园区内化粪池，定期抽运，不外

排；生活垃圾由环卫部门统一清

运，做到日产日清；该企业具备接

入污水管网条件，计划加强日常监

督管理，拟予以保留并验收销号。 

否 50% 
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6 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

济南鑫钟声衡器有

限公司 
关停或取缔 

2019-

12-31 
 

该公司始建于 1992年，2001年企

业改制为私营企业，2002年通过

环评审批，主要是来料加工组装日

用衡器，环评手续齐全。生产过程

中无废水产生，少量生活污水统一

收集至园内化粪池集中处理，定期

抽运，生活垃圾由环卫部门定期清

运。该企业已暂停营业，具备接入

污水管网条件，拟予以申请保留。 

否 70% 

7 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

济南好客食品有限

公司 
关停或取缔 

2019-

12-31 
 

该企业为食品加工企业，距离卧虎

山水库 12km,主要生产固体饮料、

茶汤、五谷杂粮，无废水、无废气、

无固体废弃物产生、无噪音，生活

污水统一收集至园区内化粪池，定

期抽运，不外排；生活垃圾由环卫

部门统一清运，做到日产日清；加

强日常监督管理，拟予以保留并验

收销号。 

否 50% 
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8 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

济南科苑牧业发展

有限公司 
关停或取缔 

2019-

12-31 
 

该公司前身为济南科苑饲料开发

有限公司。成立于 1999年 5月，

2001年更名为济南科苑牧业发展

有限公司。2004年迁至济南市历

城区柳埠开发区 168号，2008年

该公司补办环评手续，已暂停生

产。该公司产品主要为饲料和兽

药，生产工艺为物理分装，生产过

程中无废水、废气等产生，生活污

水统一收集至化粪池后抽运农用。

具备接入污水管网条件，拟予以保

留。 

否 50% 

9 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

济南瑞云科信电器

有限公司 
关停或取缔 

2019-

12-31 
 

瑞云科信成立于 2003年，主营汽

车零配件制造与销售，环评手续齐

全，生产过程中无烟尘排放，无生

产用水，塑料融化产生轻微异味进

行光氧催化处理，经监测达标排

放。生活污水统一收集至园内化粪

池，由高而办事处环卫所定期清

运，少量生活垃圾统一收集外运处

理。拟予以保留。 

否 60% 



 —5— 

10 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

济南云川机械设备

有限公司 
关停或取缔 

2019-

12-31 
 

该公司始建于 1993年，原名济南

云川机械加工厂，于 2003年 3月

改制为济南云川机械设备有限公

司，环评手续齐全，主要生产非标

件等。生产各流程不产生工业废

水，固废（铁屑、下脚料）由钢厂

直接回收再利用，生活垃圾由政府

统一回收，生活污水由污水清运车

定期抽运，用于农田林木灌溉，无

对外排污口。该公司具备接入污水

管网条件。拟予以保留。 

否 50% 

11 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

历城区泉凤来农家

饭馆 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该饭店位于大会村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 

12 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 
北池泉农家院 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

具备接入南、北高村千人以上分散

式污水处理设施管网条件，目前项

目已开工建设，并完成总工程量的

50%。 

否 80% 
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13 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

历城区柳埠庞老五

快餐店 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该饭店位于大会村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 

14 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 
济南竹迪有限公司 关停或取缔 

2019-

12-31 
 

该企业属于服装来料加工企业，将

已裁剪好的布料进行缝制，无生产

废水、废气、废料产生，生活污水

集中收集至园内污水收集池，定期

清运，不外排；生活垃圾由环卫部

门统一清运，做到日产日清；具备

接入污水管网条件，加强日常监督

管理，拟予以保留并验收销号。 

否 50% 
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15 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 
趵突泉酒厂 关停或取缔 

2019-

12-31 
 

该酒厂始建于 1958年，有 61年历

史，环评手续齐全。目前趵突泉酒

厂的新址手续已经办理完毕，并于

4月份开始开工建设，待新厂区建

设完毕后将彻底搬离二级保护区

（预计 2020年 10月完工）。目前，

趵突泉酒厂东厂区仅包含灌装车

间和仓储区，灌装车间仅有部分冲

瓶用水产生，冲瓶用水采用净化循

环使用方式，园区产生的职工生活

污水已全部进入管网统一收集至

仲宫污水处理厂集中处理。督促企

业在做好生活污水集中收集，垃圾

集中清运的情况下，拟予以进行验

收销号。 

否 50% 

16 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

历城区杏源农家乐

饭庄 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于大会村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 
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17 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 
兆军烧烤 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

具备接入南、北高村千人以上分散

式污水处理设施管网条件，目前项

目已开工建设，并完成总工程量的

50%。 

否 80% 

18 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

济南市历城区福源

临酒楼 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于红旗村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 

19 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

济南市历城区尼雅

假日酒店 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于柳中村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 

20 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 
陈家小店 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

具备接入南、北高村千人以上分散

式污水处理设施管网条件，目前项

目已开工建设，并完成总工程量的

50%。 

否 80% 
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21 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 
瑞祥活鱼馆 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

具备接入南、北高村千人以上分散

式污水处理实施管网条件，目前项

目已开工建设，完成总工程量的

50%。 

否 80% 

22 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

济南市历城区煊烨

酒楼 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于柳中村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 

23 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

济南市历城区锦盛

府美食园 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于柳西村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 
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24 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 
历城区芙蓉春酒店 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于柳西村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 

25 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

济南市历城区柳埠

海香酒家 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于柳中村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 

26 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

济南市历城区昇红

饺子馆 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该饭店位于柳中村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 
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27 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

济南市历城区天平

酒家 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于柳中村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 

28 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

野风酥食品有限公

司 
关停或取缔 

2019-

12-31 
 

该公司成立于 1996年，为山东龙

头企业，主要从事煎饼等食品加

工，环评等手续齐全。生产过程中

无废水、废气产生，生活污水进入

沉淀池，定期抽运，具备接入污水

管网条件，拟予以验收销号。 

否 50% 

29 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

济南成瑞电器有限

公司 
关停或取缔 

2019-

12-31 
 

目前正在与企业进行沟通，将于近

期下达关停通知书。 
否 70% 
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30 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

济南市历城区天顺

园酒家 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于柳中村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 

31 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

济南市历城区柳中

酒家 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于柳中村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 

32 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

济南市历城区柳埠

福瑞德饭庄 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于南山村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 
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33 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

济南昊宝食品有限

公司 
关停或取缔 

2019-

12-31 
 

该公司主要经营月饼、面包、小饼

等糕点系列，无废水、废气产生，

现有职工 8人，年产糕点 30吨左

右，员工生活污水统一收集至园区

内化粪池，定期抽运，不外排；生

活垃圾由环卫部门统一清运，做到

日产日清；该企业具备接入污水管

网条件，计划加强日常监督管理，

拟予以保留并验收销号。 

否 50% 

34 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 
历城区聚福缘酒店 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于南山村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完成，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 
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35 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 

济南润正中药材有

限公司 
关停或取缔 

2019-

12-31 
 

该公司成立于 2005年，前身为天

一中药材（有变更证明），环评手

续齐全，主要经营中药材、中药饮

片的生产与销售，无工业废水、废

气排放。生活污水统一收集至化粪

池，定期抽运不外排，生活垃圾集

中收集、统一处理。具备接入污水

管网条件，拟予以验收销号。 

否 50% 

36 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
工业

企业 
华鲁食品有限公司 关停或取缔 

2019-

12-31 
 

该企业为农副产品加工企业，主要

为干果罐头、核桃油等加工，无废

水、废气、固体废弃物、噪声。生

活污水统一收集至园区内化粪池，

定期抽运，不外排；生活垃圾由环

卫部门统一清运，做到日产日清；

该企业具备接入污水管网条件，加

强日常监督管理，拟予以保留并验

收销号。 

否 60% 
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37 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

历城区老上街里坊

饭店 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于柳东村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完成，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 

38 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

济南市历城区广斌

饭店 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于柳东村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 

39 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

济南市历城区嬴谷

饭庄 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该酒店位于柳西村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 
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40 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 
我家私房菜 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

具备接入南、北高村千人以上分散

式污水处理设施管网条件，目前项

目已开工建设，并完成总工程量的

50%。 

否 80% 

41 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 

济南市历城区芊妤

快餐店 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该饭店位于柳西村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 

42 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
旅游

餐饮 
历城区仔龙快餐店 

将污水接入污水管

网统一收集、集中处

理，不具备收集处理

条件的一律关停或

搬迁。 

2019-

12-31 
 

该饭店位于柳西村，具备接入柳埠

污水处理厂条件，柳埠污水处理厂

PPP项目及配套管网工程已开始施

工建设，柳埠污水处理厂已经完成

总工程量的 90%,配套管网主管网

已完工，支管网已进场施工，完成

总工程量的 15%。 

否 70% 
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43 

山

东

省 

济

南

市 

卧虎

山水

库水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

东商村等 25个村庄

（东商村，1018人。

西商村，1023人。汤

家村，1301人。北高

村，1589人。孙家崖，

1018人。南高村，

2583人。柳埠西村，

1360人。柳东村，

1330人。槲疃村，

2349人。突泉村，

2286人。大会，1516

人。西郭而庄村，

2248人。东许村，

1252人。西许村，

1018人。于家洼村，

1026人。东郭而庄

村，1778人。穆家庄

村，1871人。先锋店

村，1127人。营而庄

村，1717人。仲宫南

村，2823。仲宫北村，

2454人。凤凰岭村，

1269人。刘家村 2330

人。门牙村 3608人。

张家村 1003人，生

活污水未实现集中

处理，垃圾收集定期

进行集中清运。） 

生活污水管网统一

收集、集中处理；生

活垃圾全部集中收

集，定期清运。 

2019-

12-31 
 

卧虎山水源地保护区千人以上村

庄生活污水治理项目一、二、三、

四期工程均已开工建设。一期完成

总工程量的 50%，二期完成总工程

量的 15%，三期完成总工程量的

12%，四期完成总工程量的 6%。 

否 60% 
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44 

山

东

省 

济

南

市 

济平

干渠

水源

地 

县级 一级 
交通

穿越 

青兰高速跨济平干

渠桥 

做好隔离防护，完善

应急处置设施，并定

期维护。 

2019-

12-31 
 

青兰高速指挥部正在设计交通警

示标志，应急处置设施正在施工；

已完成了隔离防护设置。 

否 50% 

45 

山

东

省 

济

南

市 

济平

干渠

水源

地 

县级 一级 
交通

穿越 

县道 X151（刁山坡公

路桥） 

做好隔离防护，完善

应急处置设施，并定

期维护。 

2019-

12-31 
 

 

省南水北调管理局再次进行了勘

测，正在组织招标；已完成了隔离

防护安装。 

否 50% 

46 

山

东

省 

济

南

市 

济平

干渠

水源

地 

县级 二级 
交通

穿越 

220国道（玫瑰湖湿

地大桥） 

做好隔离防护，完善

应急处置设施，并定

期维护。 

2019-

12-31 
 

6月份公路施工进场，已选定应急

池位置，正在优化方案；已完成了

隔离防护工作。 

否 50% 

47 

山

东

省 

济

南

市 

济平

干渠

水源

地 

县级 一级 
交通

穿越 

105国道（李山头公

路桥） 

做好隔离防护，完善

应急处置设施，并定

期维护。 

2019-

12-31 
 

省南水北调管理局再次现场勘测，

正在组织招标；已完成了隔离防护

及交通警示标志设置。 

否 60% 
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48 

山

东

省 

济

南

市 

胶东

输水

干线

济南

至引

黄济

青段

水源

地 

县级 一级 
交通

穿越 

省道 G308、机场路、

16条桥梁（荷花路桥

(公路桥)、富华路桥

(公路桥)、14条生产

路桥） 

做好隔离防护，完善

应急处置设施，并定

期维护。 

2019-

12-31 
 

一是济南市环保督查整改领导小

组办公室组织市区两级环保、交通

部门和南水北调部门召开专题会

议，推进交通穿越问题整改。经核

实，G308不属于整改道路；16条

桥梁不属于县级及以上道路、不需

整改。目前整改范围内的道路为机

场路公路桥（高新区）、G35济广

高速桥（历城区）、G2001东绕城

高速（高新区）、G20青银高速（高

新区）和 S321公路桥（章丘区）。

二是济南市环保督查整改领导小

组办公室向山东高速股份有限公

司、齐鲁交通发展集团有限公司下

达督办函要求加快 G20、G2001穿

越路段整改。三是督促省南水北调

干线公司加快机场路(专用道路）

穿越路段整改。共涉及 5处交通穿

越问题，5处整改工作正在推进中，

G35交通穿越已基本完成。 

否 50% 

49 

山

东

省 

济

南

市 

垛庄

水库

水源

地 

县级 一级 
工业

企业 
供电所办公楼 

搬迁（已停用，已进

行资产评估） 

2019-

12-31 
 

搬迁（办公楼现已停用，新址手续

办理中） 
否 

50% 
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50 

山

东

省 

青

岛

市 

大沽

河

(向

前韩

供水

站供

水)

水源

地 

县级 一级 
交通

穿越 

G20高速公路、济青

电气化铁路。 

按照相关规范设置

标志牌等，完善应急

设施建设。 

2018-

12-31 
 

该水源地交通穿越问题，桥面和导

流管应急池已经建成，只剩下导流

管和应急池未连通，将督促高速公

路施工方加快连接管道的施工。 

否 90% 

51 

山

东

省 

青

岛

市 

大沽

河

(向

前韩

供水

站供

水)

水源

地 

县级 二级 
交通

穿越 

G20高速公路、济青

电气化铁路。 

按照相关规范设置

标志牌等，完善应急

设施建设。 

2018-

12-31 
 

该水源地桥梁穿越问题，桥面和导

流管应急池已经建成，只剩下导流

管和应急池未连通，将督促高速公

路施工方加快连接管道的施工，尽

快建成投入使用。 

否 90% 

52 

山

东

省 

东

营

市 

辛安

水库

水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

水库一级保护区防

护隔离网不全 
增设隔离网 

2019-

10-30 
 已在建设中 否 50% 

53 

山

东

省 

东

营

市 

孤东

水库

水源

地 

县级 二级 
其他

问题 

引黄干渠二级保护

区周边均无防护网 

严格按照《集中式饮

用水水源地规范化

建设环境保护技术

要求》（HJ773-2015）

等规范性文件要求，

完善防护网设置。 

2019-

09-30 
 项目已开工，正在进行土建工作。 否 30% 
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54 

山

东

省 

东

营

市 

孤东

水库

水源

地 

县级 二级 
其他

问题 

二级保护区外侧未

安装防护网。 

按照《集中式饮用水

水源地规范化建设

环境保护技术要求》

（HJ773-2015）、《饮

用水水源保护区标

志技术规范》

（HJ/T-2008）等规

范性文件要求，完善

二级保护区防护网。 

2019-

12-30 
 

施工单位：胜利油田胜大水利工程

有限责任公司，已于 2019年 7月

7日进场，目前已进行现场清理基

层 9500米，并进行施工放线测量，

防护网施工材料进场等工作。 

否 40% 

55 

山

东

省 

烟

台

市 

城子

水库

水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

古山屯村在二级保

护区，居民人数 650

人，生活垃圾有集中

收集设施。 

污水因地制宜处理 
2019-

10-31 
 

主体管路明渠及两个污水收集池

已建成，正在进一步完善收集管渠

及集水坑建设，生活垃圾由保洁员

统一收集运到镇垃圾中转站进行

处理。 

否 80% 

56 

山

东

省 

烟

台

市 

城子

水库

水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

宁家村在二级保护

区，居民人数 580人，

生活垃圾有集中收

集设施。 

污水因地制宜处理 
2019-

10-31 
 

主体管路明渠及两个 60立方米污

水收集池已建成，正在进一步完善

收集管渠及集水坑建设。生活垃圾

由保洁员统一收集运到镇垃圾中

转站进行处理。 

否 80% 

57 

山

东

省 

烟

台

市 

城子

水库

水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

东罗家村在二级保

护区，居民人数 395

人，生活垃圾有集中

收集设施。 

污水因地制宜处理 
2019-

10-31 
 

主体管路明渠及两个 100立方米

污水收集池已建成，正在进一步完

善收集管渠及集水坑建设。生活垃

圾由保洁员统一收集运到镇垃圾

否 80% 
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中转站进行处理。 

58 

山

东

省 

烟

台

市 

城子

水库

水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

闫家村在二级保护

区，居民人数 537人，

生活垃圾有集中收

集设施。 

污水因地制宜处理 
2019-

10-31 
 

主体管路明渠已铺设完毕，一个

60立方米污水收集池，一个 100

立方米污水收集池完成建设，正在

进一步完善收集管渠及集水坑建

设，生活垃圾由保洁员统一收集运

到镇垃圾中转站进行处理。 

否 80% 

59 

山

东

省 

烟

台

市 

城子

水库

水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

西罗家村五分之一

在一级保护区，居民

人数 240人，生活垃

圾有集中收集设施。 

建设隔离防护设施，

污水因地制宜处理。 

2019-

10-31 
 

该村涉及水库周边的隔离防护设

施安装工程已完成；主体管路明渠

及污水收集池已建成，正在进一步

完善收集管渠及集水坑建设。生活

垃圾由保洁员统一收集运到镇垃

圾中转站进行处理。 

否 90% 

60 

山

东

省 

烟

台

市 

城子

水库

水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

西罗家村五分之四

在二级保护区，居民

人数 960人，生活垃

圾有集中收集设施。 

污水因地制宜处理 
2019-

10-31 
 

主体管路明渠及污水收集池已建

成，正在进一步完善收集管渠及集

水坑建设。生活垃圾由保洁员统一

收集运到镇垃圾中转站进行处理。 

否 80% 
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61 

山

东

省 

烟

台

市 

勾山

水库

水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

小尹格庄村五分之

一在一级保护区，居

民人数 130人，生活

垃圾有集中收集设

施。 

建设隔离防护设施，

污水因地制宜处理。 

2019-

10-31 
 

已完成水库周边的隔离防护设施

安装；已建成 30立方米污水收集

池，正在进一步完善管渠及集水坑

建设；生活垃圾已安排专人进行收

集，纳入城乡垃圾无害化处理一体

化系统。 

否 90% 

62 

山

东

省 

烟

台

市 

勾山

水库

水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

陡崖曹家村在一级

保护区，居民人数

1046人，生活垃圾有

集中收集设施，生活

污水有两个收集池

进行收集。 

建设隔离防护设施，

污水因地制宜处理。 

2019-

10-31 
 

已完成水库周边的隔离防护设施

安装；污水收集池正在建设，配套

管渠正在施工；生活垃圾已安排专

人进行收集，纳入城乡垃圾无害化

处理一体化系统。 

否 70% 

63 

山

东

省 

烟

台

市 

勾山

水库

水源

地 

县级 一级 

生活

面源

污染 

段家村在一级保护

区，居民人数 227人，

生活垃圾有集中收

集设施。 

建设隔离防护设施，

污水因地制宜处理。 

2019-

10-31 
 

已完成水库周边的隔离防护设施

安装；已建成 30立方米污水收集

池,正在进一步完善管渠及集水坑

建设；生活垃圾已安排专人进行收

集，纳入城乡垃圾无害化处理一体

化系统。 

否 90% 

64 

山

东

省 

烟

台

市 

勾山

水库

水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

小尹格庄村五分之

四在二级保护区，居

民人数 500人，生活

垃圾有集中收集设

施。 

污水因地制宜处理 
2019-

10-31 
 

已制定污水收储方案，计划建设污

水收集池一处及若干集水井，目前

正在协调施工；生活垃圾已安排专

人进行收集，纳入城乡垃圾无害化

处理一体化系统。 

否 40% 
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65 

山

东

省 

烟

台

市 

勾山

水库

水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

小李家沟村在二级

保护区，居民人数

326人，生活垃圾有

集中收集设施。 

污水因地制宜处理 
2019-

10-31 
 

已建成 2处污水收集池，正在配套

完善污水收集管渠；生活垃圾已安

排专人进行收集，纳入城乡垃圾无

害化处理一体化系统。 

否 80% 

66 

山

东

省 

烟

台

市 

勾山

水库

水源

地 

县级 一级 

农业

面源

污染 

发现一水产养殖场，

共有 7个养殖池子。 

养殖场取缔，养殖设

施拆除 

2019-

10-31 
 

已下达取缔通知，养殖户已同意拆

除，正在商谈补偿金额。目前，部

分养殖设施已拆除。 

否 50% 

67 

山

东

省 

烟

台

市 

龙门

口水

库水

源地 

县级 二级 桥梁 

观里镇小观村西沈

海高速 1.2公里道路

穿越二级保护区，在

璇河上建有桥梁一

座，长度约 90米。 

建设桥面液体收集

设施等应急处置设

施；编制应急预案，

加强危化品运输管

理。 

2019-

11-30 
 

资金已到位，已经进场施工，正在

进行桥面泄漏液体收集池的施工；

已经编制事故救援应急预案，有高

速公路危险化学品运输管理制度。 

否 40% 
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68 

山

东

省 

潍

坊

市 

冶源

水库

水源

地 

县级 二级 
工业

企业 

南南流村西北角 3家

企业，马家庄村北 1

家企业，生产汽车工

具，正常生产，无生

产废水，生活污水及

垃圾集中处理。 

关闭 
2019-

12-31 
 

临朐益达精工车具厂已搬迁完毕、

临朐正山汽车工具厂已搬迁完毕。

马家庄子村北企业已停产，搬迁至

他处。临朐亚鑫（力霸）汽车工具

厂正在搬迁。 

否 90% 

69 

山

东

省 

潍

坊

市 

冶源

水库

水源

地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

1、姚家庄子村北养

鱼池 2家，正在养殖。

2、河北村南养殖场 1

处，正在养殖。3、

小山村南 100米养鱼

池 3处，正在养殖。

4、北姬家河村西小

水坝养鱼 1处。5、

石河店村东北角养

鱼池、养殖棚共 30

户。 

完成搬迁 
2019-

12-31 
 

1、已拆除。2、已拆除。3、已拆

除。4、已拆除。5、现 29户已停

养拆除，剩 1户在养，正加快对接。 

否 90% 

70 

山

东

省 

潍

坊

市 

高崖

水库

水源

地 

县级 二级 桥梁 

高崖水库上游汶河

桥无防撞栏、事故导

流槽、应急池。 

建设防撞栏、事故导

流槽、应急池。 

2019-

10-31 
 

根据昌乐县高崖水库饮用水水源

地环境保护新增问题专项整治方

案要求，在汶河桥建设防撞栏、事

故导流槽、应急池。 

否 80% 
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71 

山

东

省 

潍

坊

市 

高崖

水库

水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

一级保护区隔离围

网未建成 

建设保护区隔离围

网 

2019-

10-31 
 

高崖水库一级保护区隔离防护已

完成 40%，正在通过政府发行债券

的形式投资建设未完成部分。 

否 40% 

72 

山

东

省 

潍

坊

市 

仁河

水库

水源

地 

县级 二级 
饮料

制造 

青州市水晶洞矿泉

饮料有限公司 

停产，该饮用水水源

地一直未启用，拟撤

销 

2019-

12-31 
 已停产 否 80% 

73 

山

东

省 

潍

坊

市 

仁河

水库

水源

地 

县级 二级 

其它

（旅

游用

地） 

天缘谷景区、黄花溪

景区旅游配套设施 

餐饮已停业，该饮用

水水源地一直未启

用，拟撤销 

2019-

12-31 
 

餐饮已停业，酒店已停业，其它配

套设施整改中 
否 90% 

74 

山

东

省 

潍

坊

市 

仁河

水库

水源

地 

县级 二级 
其他

问题 

仁河水库管理局院

内职工宿舍楼 

停止使用，该饮用水

水源地一直未启用，

拟撤销 

2019-

12-31 
 已停止使用 否 80% 

75 

山

东

省 

潍

坊

市 

仁河

水库

水源

地 

县级 二级 
其他

问题 
杨集林场管理房 

停止使用，该饮用水

水源地一直未启用，

拟撤销 

2019-

12-31 
 已停止使用 否 80% 
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76 

山

东

省 

潍

坊

市 

黑虎

山水

库水

源地 

县级 二级 
交通

穿越 

1、西逄峪村至曾家

溜路，未按水源地标

准化要求建设相应

设施。2、博临路，

未按水源地标准化

要求建设相应设施。

3、大坝路，未按水

源地标准化要求建

设相应设施。4、夏

逄路，未按水源地标

准化要求建设相应

设施。5、大峪口村

至上稍村路，未按水

源地标准化要求建

设相应设施。 

建设防撞栏、事故导

流槽和应急池等设

施 

2018-

12-31 
 

1、西逄峪村至曾家溜路整治情况：

西逄峪至曾家溜乡村道路位于黑

虎山水库上游，2018年山东省发

改委批复青州市黑虎山水库增容

工程（鲁发改农字【2018】527号）。

水库增容后水位由原来的 163米

提高到 165.7米，现在的西逄峪至

曾家溜乡村道路将被淹没。现增容

工程正在施工中，待工程竣工后再

对此道路水库底段路基进行提升

并修复，该道路的防护栏（网）、

导流槽、应急池等防护设施待公路

修复后再一并实施，该项工程预计

2019年 10月底完成 。 2、博临

路整治情况：已完成整治。3、大

坝路整治情况：已完成整治。4、

夏逄路整治情况：已完成整治。5、

大峪口村至上稍村路整治情况：因

2018年 8月 19日受“温比亚”台

风影响，王坟镇遭遇特大山洪灾

害，所有建设工程基本冲毁，目前

规划设计已完成，已展开施工，该

项工程预计 2019年 10月底完成 。 

否 90% 
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77 

山

东

省 

潍

坊

市 

三里

庄水

库水

源地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

南湖区、皇华镇辖区

内：丁家花园、魏家

花园、黄家尧、侯家

庄子、朱家村、西俗

村、东俗村、北王家

庄子、吴家尧、辛家

尧、台家村、北马家

庄子、许家河子、两

河村、南范家庄子、

李家庄子、大郝家

村、南三里庄、孟家

庄子、西小庄、大庄、

皇华店、小山村、 大

山村、殷家我乐、曹

寺村、太平村、袁家

我乐、东小庄、南马

家崖头村、大可乐

村、小可乐村、甘河

子村、朱家庄子村、

灰墩村、北马家崖头

村、河北村、东尚庄

村、段家庄子村等 39

个自然村，共约

24000余人。生活垃

圾实行环卫一体化

处置，无生活污水收

集处理设施。 

建设生活污水收集

处理设施（农厕改

造），部分村庄实施

棚户区改造。 

2019-

12-31 
 

1、截至 7 月 2 日，累计完成改厕

4624 户，正按计划实施农厕改造

的 1034 户。南湖区、皇华镇涉及

的所有村庄已全部启动改厕工作。                                                          

2、饮用水水源地保护区内所有村

庄已完成城乡环卫一体化全覆盖。                                                                                                                      

3.三里庄水库市级主管周边主干

道有环湖东路、环湖南路、环湖西

路、南环路，配套雨污管道共约

69.5公里，具体情况如下： 

   （1）环湖东路。北起南环路，

南至旅游路，道路全长 6.2 公里。

配套直径 600mm-1800mm 雨水管道

10.5 公里，收集雨水就近排入花

园河、朱扶河及附近塘湾。配套直

径 600mm-800mm污水管道 10公里，

其中扶河桥以北段收集污水排入

凤凰街污水泵站，后加压排入东环

路污水主管网，最终进入银河污水

处理厂；扶河桥以南段收集污水排

入环湖南路污水管道，经环湖西路

污水管道排入南环路污水主管网，

最终进入舜河污水处理厂。 

   （2）环湖南路。东起环湖东路，

西至环湖西路，道路全长 3.2 公

里。配套直径 600mm-1500mm 雨水

管道 6.3公里，收集雨水后排入展

村河、现状沟及环湖西路雨水管

道。配套直径 500mm-800mm污水管

否 90% 
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道 6.2公里，收集污水排入环湖西

路雨水管道，后进入南环路污水主

管网，最终进入舜河污水处理厂。 

   （3）环湖西路。北起南环路，

南至旅游路，道路全长 5公里。配

套直径 800mm-1000mm雨水管道 10

公里，收集雨水后排入淇河。配套

800mm 污水管道 10 公里，收集污

水后排入南环路污水主管网，最终

进入舜河污水处理厂。 

    （4）南环路。东起东环路，

西至西环路，道路全长 5.5 公里。

配套直径 800mm-1000mm 雨水管道

11 公里，收集雨水后排入扶淇河

及东环路雨水管道。配套 800mm污

水管道 5.5公里，收集污水后排入

舜河污水处理厂。 

78 

山

东

省 

潍

坊

市 

三里

庄水

库水

源地 

县级 二级 

农业

面源

污染 

皇华镇有诸城市三

角山狐貂养殖专业

合作社、诸城市青栩

岭特种动物专业合

作社两家养殖合作

社。 

关闭或拆除。 
2019-

12-31 
 

三角山已关停 10户，青栩岭已关

停 47户。合作社与信得公司签订

粪污处理协议，在合作社养殖小区

放置粪污收集箱。 

否 50% 
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79 

山

东

省 

泰

安

市 

东周

水库

水源

地 

县级 二级 
交通

穿越 
京沪高速 

完善饮用水水源保

护区道路警示牌，运

输危险化学品车辆

安装全球定位系统

等应急措施。 

2018-

06-30 
 

该问题 2018年已报完成，在 2019

年 5月生态环境部统筹强化监督

组饮用水水源地检查中，要求进一

步完善措施，将进度调整为 80%。

目前，已完善警示牌、危化品应急

措施。导流管、应急池未完成。京

沪高速改建工程将同步完成相应

设施。 

否 80% 

80 

山

东

省 

泰

安

市 

金斗

水库

水源

地 

县级 二级 
交通

穿越 

磁莱铁路线、京沪高

速穿越。 

完善饮用水水源保

护区道路警示牌，运

输危险化学品车辆

安装全球定位系统

等应急措施。 

2019-

06-30 
 

该问题 2018年已报完成，在 2019

年 5月生态环境部统筹强化监督

组饮用水水源地检查中，要求进一

步完善措施，将进度调整为 80%。

目前，铁路旁已建有围栏，并设立

警示牌。高速公路已设立警示牌及

防护网，未建导流管及事故池。京

沪高速改建工程将同步完成相应

设施。 

否 80% 

81 

山

东

省 

泰

安

市 

金斗

水库

水源

地 

县级 二级 

生活

面源

污染 

常住人口约 0.5万

人，主要分布在 7个

村庄，居住人口均达

不到 1000人，分别

为：大驻马、小驻马、

望驾山村、龙埠村、

兴隆村、袁家庄、三

仙村。生活垃圾按照

“村收集、镇运输、

市处理”的要求，集

中收集清运。 

生活污水采用因地

制宜的技术和工艺

处理处置 

2019-

12-31 
 

生活垃圾已按照“村收集、镇运输、

市处理”的要求，集中收集后运往

垃圾处理厂无害化处理。旱厕改造

补助资金已批，资金到位后立即施

工。 

否 70% 
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82 

山

东

省 

日

照

市 

沭河

水源

地 

县级 一级 
交通

穿越 

东环北路日照路大

桥穿越，规范化建设

不完善。 

由公路局建设防撞

护栏、事故导流槽和

应急池 

2019-

12-31 
 

桥梁两端事故导流槽已施工完毕，

桥梁中段事故导流槽、应急事故

池、集水沟等设施正在施工。 

否 70% 

83 

山

东

省 

菏

泽

市 

刘楼

水库

水源

地 

县级 二级 
其他

问题 

饮水渠西侧未建设

农田退水防护设施。 

拓宽河口，保留二滩

用地，堆筑堤防。 

2019-

12-31 
 正在征收土地。 否 40% 

84 

山

东

省 

菏

泽

市 

曹县

戴老

家水

库水

源地 

县级 二级 

其它

（交

通穿

越） 

新建的 G220公路跨

越太行堤土塘引水

渠。 

1、建设道路隔离设

施、防撞护栏、事故

导流槽和配套应急

池等设施。 

2、设立水源地警示

标志。 

2019-

09-30 
 

G220东深线戴老家水库段道路隔

离设施已经按照设计要求施工完

毕，道路防撞护栏正在施工。 

戴老家桥防撞护栏已经按照设计

要求制作安装完毕，汇流槽已经安

装完毕，导流管埋设完毕。 

否 50% 

85 

山

东

省 

菏

泽

市 

郓城

县城

南水

库水

源地 

县级 二级 
其他

问题 

引水渠两侧未修建

标准坝肩，有多处雨

水生活污水排入现

象。 

生活污水收集处理，

建设两侧坝肩。 

2019-

06-30 

从水库

入水口

上行两

侧各建

两公里

坝肩。 

因征地和工程量大导致工期延缓。

当前坝肩已完成招标，拆迁基本完

成。 

否 40% 

86 

山

东

省 

菏

泽

市 

郓城

县城

南水

库水

源地 

县级 
一级、

二级 
桥梁 

一级保护区内铁路

穿越防护工程未完

成，二级保护区内铁

路公路穿越防护工

程未完成。 

建设铁路、公路穿越

防护工程。 

2019-

06-30 
 

需要与铁路部门和公路部门协调，

工程量较大，前期专家论证不够充

分，导致问题逾期整改。当前铁路

穿越防护措施设计方案已制定。 

否 10% 
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87 

山

东

省 

菏

泽

市 

九女

水库

水源

地 

县级 一级 
其他

问题 

原省环保厅关于划

定成武县饮用水水

源保护区范围的函，

其中关于划定保护

区级别与卫星遥感

数据推送不一致 

与生态环境部进一

步核实 
 

成武县

九女地

表水库

审批只

涉及一

级保护

区和准

保护区，

但在制

作矢量

坐标材

料时，负

责制作

上传矢

量坐标

材料的

三方公

司出现

制作错

误，出现

了二级

保护区。 

水库保护区矢量坐标修改材料经

省规划院审核合格后，已经报送至

部委审核部门进行审核修改。 

否 90% 

 


